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Antecedentes Generales del Convenio de 
Transferencia de Fondos 
 

Resolución N°: Convenio se encuentra tramitación 

Fecha Total Tramitación de la Resolución: Convenio se encuentra tramitación 

 

Monto de la Transferencia: $383.273.000 

Contrapartes de Institución:  

CONTRAPARTE GESTIÓN 

NOMBRE: Ricardo Adonis P.  

CARGO: Gerente Desarrollo FDF  

CORREO ELECTRÓNICO radonis@fdf.cl 

FONO: 56981496179 

  

CONTRAPARTE TÉCNICA 

NOMBRE: Leonel Fernández A. 

CARGO: 
Jefe Área agroclimática FDF - Adm. 
Agromet 

CORREO 
ELECTRÓNICO lfernandez@fdf.cl 

FONO: 56981496167 

  

CONTRAPARTE FINANCIERA 

NOMBRE: Karla León C.; Yanly Ortiz C.  
CARGO: Jefa área de Contabilidad de FDF  
CORREO 
ELECTRÓNICO kleon@fdf.cl  

FONO: 56981496182 
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Contraparte Subsecretaría: 

TITULAR CONTRAPARTE TÉCNICA 

NOMBRE: TATIANA ALVAREZ SEGUEL 

CARGO: Jefa Departamento de Planificación y Gestión de Riesgos 

CORREO ELECTRÓNICO conveniosdetransferencia@minagri.gob.cl  

FONO: 223935042 

    

CONTRAPARTE FINANCIERA  

NOMBRE KATIA TORRES PAREDES  

CARGO Jefa Departamento de Finanzas y Contabilidad 

GESTIÓN (indicadores)  
FONO: +562 2393 5188 

    

    

TITULAR CONTRAPARTE  DE GESTIÓN (SUPLENCIA TITULAR TÉCNICA) 

NOMBRE: Cristian Meza Arellano 

CARGO: 
Coordinador Unidad de Control de Gestión Departamento 
de Planificación 

CORREO ELECTRÓNICO conveniosdetransferencia@minagri.gob.cl  

FONO: 223935089 

 

• Oficializada en Documento: Resolución 179, del 2022 
• Glosas Ley Presupuestos Glosa N°2, artículo 25, e) Ley de presupuesto año 2025 
• Tipo de Documento: Póliza seguro de garantía  
• Emisor: garantía Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. 
• N° de Garantía N° 225101233 
• Fecha de emisión: 20/02/2025 
• Plazo de vigencia Desde 01/01/2025 hasta 30/04/2026 
• Monto: 499 UF 

 

mailto:conveniosdetransferencia@minagri.gob.cl
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Objetivos:  

Objetivos generales:  

El objetivo general de este Convenio es mantener el funcionamiento y operación de la Red 
Agroclimática Nacional, (RAN),  en los términos que en él se establecen, desarrollar las 
opciones de crecimiento y de nueva información que se definan de común acuerdo entre las 
partes, y difundir su utilización a los productores agrícolas chilenos como un sistema 
informático público confiable y de libre acceso, de manera que se constituya en una 
herramienta para apoyar la competitividad del sector silvoagropecuario nacional. 

 

Objetivos específicos: 
Mantener de forma continua el funcionamiento de la RAN, mediante la entrega de información 
agroclimática desde las estaciones del Consorcio Red Agroclimática Nacional, (CRAN), a los 
servidores de la Subsecretaría de Agricultura. 

Mantener actualizado el sitio web de la RAN para que se entregue información meteorológica 
con frecuencia horaria, desde el Ministerio de Agricultura, a todo usuario que lo requiera, ya 
sea individualmente o a través de sus organizaciones, a partir de los datos generados por las 
estaciones del Consorcio. 

Difundir y transferir conocimiento derivado de la información climática de la RAN en el sector 
silvoagropecuario nacional. 

Realizar las gestiones necesarias para continuar con la ampliación de la RAN, aumentando la 
cobertura y representatividad de la información meteorológica mediante otras estaciones que 
pudieran incorporarse al sistema. 
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Resumen Ejecutivo 
Actualmente el Convenio de Transferencia de fondos año 2025 entre la Subsecretaría de 
Agricultura y el Consorcio Técnico Red Agroclimática Nacional, (CRAN), para la operación y 
desarrollo de la Red Agroclimática Nacional (RAN) cuenta con 6 programas estratégicos, uno 
que vela por la administración de los recursos y el análisis en conjunto con el equipo de Control 
de gestión de la Subsecretaría y los otros cinco cuya identificación y objetivos se indican a 
continuación:   

1.- Captura y transmisión de datos: Mantener la operación de la red mediante mantenciones 
realizadas a las estaciones meteorológicas. 

2.- Portal web www.agromet.cl: Entrega de los datos procesados, en forma horaria a la 
Subsecretaria de Agricultura, para ser informados en el portal agromet.cl  

3.- Programa de difusión: Difundir a toda la comunidad información e indicadores climáticos 
mediante el uso de RRSS como son LinkedIn e Instagram y un programa radial grabado y 
emitido por FUCOA. 

4.- Programa de formación de capacidades. Capacitación de forma presencial en 
universidades, institutos, escuelas agrícolas, y seminarios online, para asesores y 
productores, para el uso de la información climática. 

5.- Seguimiento de cobertura con Geomatika: Un visualizador donde es posible analizar el 
impacto geográfico de distintas variables climáticas como temperaturas, y eventos 
imprevistos, como heladas, olas de calor, etc. 

6.- Administración  

El resumen ejecutivo del segundo trimestre de 2025 es el siguiente:  

  

Presupuesto 
Vigente ($) 

Ejecución 
Acumulada ($) 

% 
Presupuest
o en 
Ejecución 

Programa / 
Proyecto 

 Captura y 
Transmisión 

de datos 
$311.263.000 0  0% 

Resultado 
Esperado 

Estaciones de la red recogiendo y reportando la información 
climatológica con datos fidedignos y a las frecuencias establecidas. Ello 
permite mantener disponible la información climática en forma 
permanente en el portal web Agromet, con acceso gratuito para la 
comunidad. La importancia de Mantener la red operativa es que se 
recopila información para que los productores tomen decisiones frente 
al cambio climático. La red ofrece a la comunidad 433 estaciones 
meteorológicas con una base de datos de 14 años, aportando 
información a los agricultores, investigadores, profesionales del 
Ministerio de Agricultura y entidades de educación. 

Resumen de 
Resultados y 

logros 

En el tercer trimestre se contabiliza un total de 121 mantenciones de las 
estaciones meteorológicas entre FDF, INIA y Vinos de Chile. Este número 
de mantenciones se divide en 92 equipos con mantención preventiva y 29 
equipos con mantención correctiva, donde se cambiaron sensores de 
T/HR, Pluviómetros, Sensores de R. Solar, veletas y Pilas CR123 y baterías 
de 12 volt. Además, se reemplazó módem de transmisión de datos 3g a 4g 
en estaciones Davis como HOBO a versiones 4g.  
El objetivo es evitar caída de los equipos, pérdida de datos. Con las 
mantenciones buscamos mantener la calidad y disponibilidad de la 
información 

     

    

http://www.agromet.cl/


 

Informe Gestión Técnico y 
Financiero Trimestre III  

[Red Agroclimática 
Nacional] 

 

   
  

6 
 

 

Desviacione
s y riesgos 

Al tercer trimestre de 2025 no vemos desviaciones ni riesgos que puedan 
afectar la meta comprometida.  

 

 

 

 

  
Presupuesto 
Vigente ($) 

Ejecución 
Acumulada ($) 

% Presupuesto 
en Ejecución 

Programa / 
Proyecto 

Portal web 
www.agromet.cl  

$22.937.000 0- 0% 

Resultado 
Esperado 

Portal web Agromet actualizado con frecuencia 
horaria para los parámetros meteorológicos y 
funciones climáticas que se entregan y que se encuentra disponible en forma 
permanente con la información de las estaciones que integran la Red 

Resumen de 
Resultados y 

logros 

La información se entrega a RAN desde las Subredes que la componen y que son: 
INIA – Vinos de Chile y FDF. En el tercer trimestre, no se han registrado caídas en 
los servicios de internet de ninguna subred por problemas internos. Hubo caídas 
debido a mantenciones de la propia red de internet efectuadas por las compañías 
que prestan los servicios. En dichos casos, el envío de los datos se ha llevado sin 
problemas una vez resuelto el problema, cargándolos en el servidor de la 
Subsecretaria de forma horaria. La modalidad de archivos JSON hace mucho más 
rápida tanto la carga de la información como la forma de consultar la información. 
Dentro del control del envío de los datos se encuentra disponible el sistema de 
calidad de datos el cual analiza en 5 pasos el estado de la información enviada y 
en el caso de dudas es posible verificar el dato enviado y determinar que es 
correcto o tiene un error. Debido a las mantenciones realizadas de forma 
periódica, el sistema ha operado sin problemas alertan a cada subred cuando se 
presentan caídas de conexión.  

     

 
Desviaciones 

y riesgos No vemos desviaciones que puedan afectar la meta comprometida. 
   

 
 

 

 

  Presupuesto 
Vigente ($) 

Ejecución 
Acumulada ($) 

% Presupuesto 
en Ejecución 

Programa / 
Proyecto 

 Programa 
difusión 

capacitación 
agromet.cl 

 $18.454.000 0 0% 

Resultado 
Esperado 

Desarrollo de un Programa de difusión y capacitación para dar a conocer el 
portal web agromet.cl y sus aplicaciones, promoviendo el uso por parte de 
agricultores/as, estudiantes y profesionales del agro, con el objetivo de 
aumentar su conocimiento y la utilización de las herramientas disponibles en 
él, para aplicar la información y tomar las medidas necesarias para enfrentar 
eventos climáticos que puedan afectar la producción agrícola. 

Resumen de 
Resultados y 

logros 

RRSS: En el tercer trimestre de 2025 se pusieron a disposición de forma 
semanal los siguientes informes:       

Presupuesto inicial Modificación 01 Modificación 02 Modificación N 
 $                                             
-        

Presupuesto inicial Modificación 01 Modificación 02 Modificación N 
 $                                             
-        
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Lunes: Seguimiento de Grados días base 10°C indicador que se acumula entre 
el 1 de Julio del año en curso hasta el 30 de abril del año 2026. 
Miércoles: Seguimiento de Evapotranspiración registrada desde el 1 de agosto 
del año en curso hasta el 30 de abril del año 2026.  
Viernes: Seguimiento de las precipitaciones, que se efectúa entre 1 de enero al 
31 de diciembre de 2025 
El total de seguidores en el tercer trimestre de 2025 es de 801, mientras que el 
de avance total acumulado entre el 1 de enero al 30 de septiembre es de 2.008 
seguidores. La meta para el año 2025 es de 1200 seguidores, completándose el 
100% de la meta establecida para el año 2025-.( Lo que nosotros hemos podido 
observar es que la plataforma de Instagram ha crecido en valores de 300 
accesos mensuales, donde la integración de fotos de las actividades , videos 
de mantención de los equipos  y las  entrevistas ha generado una muy buena 
recepción, estas mismas actividades se ven replicadas por los mismo usuarios 
lo que llama a que otros usuarios sean parte de la comunidad Agromet), 
incrementando así la cantidad de usuarios. 
El total de informes disponibles en RRSS (LinkedIn e Instagram) en el tercer    
trimestre de 2025 es de 36  
Programa Radial Agromet: En el tercer trimestre se han grabado 3 programas 
(N° 55 – 56 y 57) disponibles desde para ser escuchados desde la web de Radio 
FUCOA., El total acumulado entre el 1 de enero al 30 de septiembre es de 9 
programas grabados, frente a la meta anual de 12 programas. Los 
entrevistados dentro del tercer trimestre   han sido: Julio:  Cherie Méndez y 
Lorena Gómez del Comité del Kiwi, conversamos sobre la producción del Kiwi en 
Chile, sus desafíos para llegar con un fruto de calidad a mercados internacionales. En 
Agosto: Alberto Niño de Zepeda, director de Agroseguros, explica los distintitos 
tipos de seguros que se encuentran disponibles, costos asociados al contratar 
y sus ventajas de estar asegurados frente a las condiciones climáticas. En 
Septiembre:  Leonel Fernández A. y Jennifer Fuentes conversamos sobre la 
calidad del frío invernal de este año y el adelanto registrados en diferentes 
especies frutales los que en algunos casos superaron los 15 días en 
comparación a temporadas pasadas.   
Capacitaciones: Al tercer trimestre de 2025 se han realizado 7 capacitaciones 
que son: 
Julio:  Mesas Agroclimáticas Participativas 1 MAP en Catemito - Paine; 1 Map 
Talagante y 1 Seminario Sandías Paine 
 total actividades Julio: 3 
Agosto:  1 Map Talagante El Monte; 1 Map Catemito Buin 
Total, Actividades Agosto: 2 
Septiembre): 1 Map Catemito Paine; 1 Map Talagante  
Total Septiembre: 2 
TOTAL actividades Julio – Agosto y Septiembre= 7.  
 
La cantidad de personas capacitadas en el tercer trimestre de 2025 fue 317. El 
total de personas capacitadas entre el 1 de enero al 30 de septiembre es de 
899 equivalente a un 112% de avance. La meta comprometida es de 800 
personas capacitadas. 

Desviaciones 
y riesgos 

No vemos desviaciones que puedan afectar la meta comprometida. 
   

 

 

 

 

  Presupuesto 
Vigente ($) 

Ejecución 
Acumulada ($) 

% Presupuesto 
en Ejecución 

Presupuesto inicial Modificación 01 Modificación 02 Modificación N 
 $                                             
-        
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Programa / 
Proyecto 

Programa 
formación de 
capacidades  

$7.462.000 0  0% 

Resultado 
Esperado 

Reunión de coordinación para la realización de actividades de Capacitación y 
difusión de Webinar de Agromet los cuales se realizarán dentro del II: III y IV 
trimestre del año en curso 

Resumen de 
Resultados y 

logros 

En el tercer trimestre se realizaron 2 encuestas de satisfacción a los asistentes 
a las actividades de capacitación, además del webinar N°2 realizado en agosto. 
El promedio de aceptación fue 100 %, siendo la meta un 80%. Acumulado entre 
el 1 de enero al 30 de septiembre llevamos un total de 8 encuestas y dos webinar. 
El detalle es el siguiente:  
Enero=0 
Febrero=0 
Marzo= 0 
Abril=0 
Mayo=0 
Junio= Webinar N°1 Agromet 
Julio=0 
Agosto= Webinar N°2 Agromet 
Septiembre=0:  
  

     

 
Desviaciones 

y riesgos 
No vemos desviaciones que puedan afectar la meta comprometida. 

   

 
 

 

 

 

 

  
Presupuesto 
Vigente ($) 

Ejecución 
Acumulada ($) 

% Presupuesto 
en Ejecución 

Programa / 
Proyecto 

Seguimiento 
cobertura 
territorial 

Geomátika 

$2.718.000 0  0% 

Resultado 
Esperado 

La Geomatika nos proporciona un análisis espacial, creando mapas 
inteligentes para dar a conocer y compartir información agroclimática 
mediante la geografía y la visualización. Por lo anterior, la aplicabilidad de 
este tipo de tecnología en el sector silvoagropecuario nacional es de vital 
importancia para mantener la competitividad de Chile. Por lo tanto, es 
relevante poder aumentar las visitas de Geomátika para el año 2025, 
incorporando este sistema de información en las actividades de difusión y 
capacitación realizadas en el transcurso del año, tales como webinar y 
capacitaciones.    

 Resumen de 
Resultados y 

logros 

En el tercer trimestre se han puesto a disposición 19 mapas de indicadores tales 
como cierre de las horas de frío, acumulación de grados días, eventos de 
precipitaciones y eventos extremos como heladas. El acceso es mediante la web 
de Agromet.cl. En el tercer trimestre de 2025, se llevan 2.595 visitas mientras 
que el acumulado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre es de 6.762 La meta 
es llegar a las 5.000 visitas, El avance al 30 de septiembre es de un 135%. ( 
Geomátika se ha posicionado como un segundo análisis climático que 
complementa al análisis numérico que se obtiene desde Agromet, además a los 
usuarios les interesa saber el impacto regional de eventos climáticos como son 
las heladas: Olas de Calor, precipitaciones, por lo tanto, el usuario quiere saber 

     

 

Presupuesto inicial Modificación 01 Modificación 02 Modificación N 
 $                                             
-        



 

Informe Gestión Técnico y 
Financiero Trimestre III  

[Red Agroclimática 
Nacional] 

 

   
  

9 
 

 

el impacto del evento en el territorio.). El sobrecumplimiento no se debería a que 
la meta sea subdimensionada. Los números señalan que la mitad de la meta se 
alcanzó en este trimestre, lo cual da cuenta que la cantidad de visitas se 
incrementa en la medida que hay eventos climatológicos inesperados, lo que no 
podría predecirse en términos de ajustar la meta. 

Desviaciones 
y riesgos 

No vemos desviaciones que puedan afectar la meta comprometida. 
   

 
 

 

  
Presupuesto 
Vigente ($) 

Ejecución 
Acumulada ($) 

% Presupuesto 
en Ejecución 

Programa / 
Proyecto 

Administración $20.439.000 0  0% 

Resultado 
Esperado 

Administración de gastos, control de compras, 
control de gestión técnica y financiera. Informes técnicos mensuales y carga de 
información al sistema SISREC. 

Resumen de 
Resultados y 

logros  

Al 30 de septiembre de 2025 no hemos recibido la primera cuota, por tanto, toda 
la actividad se ha financiado los gastos con recursos propios de FDF, para lograr 
los resultados esperados. 

      

Desviaciones 
y riesgos 

Debido a que no se ha incorporado la primera cuota de RAN no se encuentran 
disponibles los informes de rendición correspondiente al trimestre Julio – Agosto 
y Septiembre   –, dado que no han existido aun, recursos por rendir.  

   

 
   

 

Presupuesto inicial Modificación 01 Modificación 02 Modificación N 
 $                                             
-        

Presupuesto inicial Modificación 01 Modificación 02 Modificación N 
 $                                             
-        
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Principales Hitos al Trimestre 
1.- Captura y Transmisión de datos 

En el tercer trimestre se contabiliza un total de 121 mantenciones de las estaciones 
meteorológicas entre FDF, INIA y Vinos de Chile. Este número de mantenciones se divide en 
92 equipos con mantención preventiva y 29 equipos con mantención correctiva, donde se 
cambiaron sensores de T/HR, Pluviómetros, Sensores de R. Solar, veletas y Pilas CR123 y 
baterías de 12 volt. Además, se reemplazó módem de transmisión de datos 3g a 4g en 
estaciones Davis como HOBO a versiones 4g. 

Otro hito importante es que en el tercer trimestre de 2025 hemos subsanado en su gran 
mayoría los equipos que presentaron problemas por el término de la conexión 3G en varias 
comunas desde Atacama, Coquimbo hasta Araucanía. Los últimos equipos en ser 
actualizados en la zona Norte se encuentran en Atacama y Coquimbo, El Palqui, actualización 
de la estación de Vicuña, Copiapó, Bodega, en la zona Sur Ñuble y Araucanía actualización en 
la estación de Gorbea, Freire, San Nicolas, Coihueco, reemplazamos el módem en la estación. 
Durante 2025, todos los equipos quedarán conectados con el servicio 4G lo que asegura 
estabilidad en la conexión y rapidez en el envío de los datos.  

 

2.- Portal web www.agromet.cl 

Vistas al portal web: En el tercer trimestre de 2025 se ha registrado un total de 13.325 visitas, 
mientras que el total acumulado entre el 1 de enero al 30 de septiembre es de 37.419, 
equivalente a un 93.5% de avance  

Sistema de Alerta Temprana: Otro hito importante es que los agricultores han utilizado el 
sistema de Sistema de Alerta Temprana asociado a Golpe de Sol y Heladas, accediendo desde 
el portal web. En el tercer trimestre de 2025 hubo un total de 4.554 visitas, mientras que el total 
acumulado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre es de 10.190. 

3.- Programa de difusión y capacitación.  

RRSS: En el tercer trimestre de 2025, se llegó a un total de 801 seguidores en LinkedIn e 
Instagram con un total de 2008 seguidores entre el 1 de enero al 30 de septiembre, 
completándose en un 100%. La meta comprometida del año 2025, es de 1.200 seguidores. 

Capacitaciones: En el tercer trimestre de 2025, se efectuaron 7 capacitaciones, 5 de ellas 
asociadas a la actividad Mesa Agroclimática Participativa (MAP) realizadas en Catemito y 
Talagante, 1 capacitación realizada en coordinación con el equipo Prodesal de Paine Simposio 
de Comercialización con enfoque en productores de sandias con un total de 317 capacitados. 
La distribución de los capacitados es de la siguiente manera:  

Mujeres capacitadas tercer trimestre:181  

Hombres capacitadas tercer trimestre: 136 

El acumulado entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 108%, con un total de 865 personas 
capacitadas. La meta comprometida es capacitar a 800 personas.  

4.- Programa de formación de capacidades  

En el tercer trimestre con fecha 19 de agosto se realizó la reunión de coordinación donde se 
coordinaron trabajos referentes al webinar N° 2 de Agromet, que se efectuó el 26 de agosto, 
su eje principal fue determinar las características del invierno en términos de calidad de frío 

http://www.agromet.cl/
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invernal, asociado a las frutales, pero además determinar si las precipitaciones y la nieve 
acumulada en alta montaña era suficiente para la actual temporada de riego, para ellos 
Analizamos los registros de precipitación hasta el mes de agosto, el equipo de CNR presentó 
el análisis de la calidad de nieve registrada en los pasos donde se realizan las mediciones 
oficiales , se analizó el impacto de la sequía en la zona sur donde zonas como Osorno han 
presentado un déficit de sus napas debido a la escases de lluvias, participaron un total de 84 
personas entre agricultores y profesionales del agro. El cierre final indica que debido a la 
cantidad de agua disponible en los embalses no tendríamos problemas de agua la actual 
temporada sin embargo debido a la poca nieve acumulada hay que estar atentos al siguiente 
invierno  para lograr acumular la nieva que llenará los embalses y ríos que riegan los cultivos. 
El detalle del semanario realizado el día 26 de agosto es el siguiente:  

1. ¿Que se hizo?  Actividad bajo modalidad de webinar.  Convocatoria enviada a base de 
datos de UGRA, de Agromet y RRSS  

2. ¿Cuándo?: el 26 de agosto.     
3. ¿Dónde? Modalidad webinar desde Santiago. Un relator, desde Egipto  
4. Temas tratados Analizar las características del invierno en calidad de frío invernal, 

asociado a las frutales. Determinar si las precipitaciones y la nieve acumulada era 
suficiente para la temporada de riego. 

5. Asistentes: Participaron 84 personas entre agricultores y profesionales del agro.  
6. Conclusiones: Baja calidad de nieve, embalses con agua suficiente para la actual 

temporada; acumulación de frío invernal cumplió, pero con la probabilidad de tener 
problemas de cuaja.         

 

5.- Seguimiento Cobertura con Geomatika 

En el tercer trimestre de 2025, Geomátika ha puesto a disposición 19 mapas de distintos 
indicadores climáticos como Grados días, Horas de frío y precipitaciones entre los meses de 
Julio, agosto y septiembre, uno de los mapas con importancia en estos periodos es aquellos 
asociados a los Grado días debido al inicio de la temporada agrícola y como este indicador 
puede ayudar a determinar el adelanto en la brotación. Además, seguimos integrando mapas 
especiales como registro de heladas, precipitaciones y olas de calor donde las temperaturas 
han registrado valores que pueden causar problemas en distintos cultivos. Las visitas en el 
trimestre fueron 2.595. El avance de las visitas a la fecha es de un 135% con un total 
acumulado entre el 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 de 6.762 visitas, siendo la meta 
llegar a 5.000.  

6.- Administración  

No tenemos hitos debido a que al 30 de septiembre de 2025 no se han recibido aún los 
recursos, por lo cual no es posible efectuar rendiciones.  
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Sección Antecedentes Técnicos y de Gestión 
1.- Captura y transmisión de datos  

N°  PRODUCTO ACTIVIDADES/ RESULTADOS ESPERADOS TRIM. Detalle de Avance   

 

1 
Captura y 

Transmisión de 
datos  

En RAN se integran 224 estaciones 
administradas por FDF y Vinos de Chile.  
Para 2025 se considera la mantención a 168 
equipos. La mantención de los 56 equipos 
restantes se programará el año 2026.  
Además, se integrarán dos nuevas estaciones 
agrometeorológicas. Una en María Pinto y otra 
en el sector de Hualañé- Villa Pratt.  

I - II - III- 
IV 

El total de equipos mantenidos 
dentro del trimestre de análisis por 
parte de FDF, con el aporte de INIA y 
Vinos de Chile es de 121. El total de 
equipos mantenidos entre el 1 de 
enero al 30 de septiembre es de 395 
En el cuarto trimestre se instalarán 
dos nuevas estaciones en zonas 
productivas que no tienen 
estaciones referenciales, por lo 
tanto, los productores carecen de 
información climática. Se espera que 
estos equipos se puedan integrar en 
un futuro a las alertas de heladas y 
golpes de calor.  

 

 
 

 
 

2.- Portal web www.agromet.cl 

 

 

 

 

2 

 Portal web 
www.agromet.cl 
disponible con 
información y 

datos aportados 
por las 

instituciones 
que integran la 

Red 
agroclimática 

Nacional  

Actividades permanentes: 1.-Se revisa la 
información entregada por las estaciones 
agroclimáticas, para asegurar que no se 
encuentren datos erróneos por falla de 
sensores. 2.-Se supervisa en forma permanente 
que la entrega de información a los servidores 
del Ministerio se efectúe según lo programado.  
Actividad 2025: Se mantiene activo y en 
constante revisión los nuevos sistemas de carga 
de datos en formato Json. Con ello se evita 
pérdida de datos en el envío de la información 
desde las estaciones, además el sistema puede 
consultar por datos retrasados y cargar datos 
que se encuentren disponibles en las BD de las 
subredes. Esta mejora se aplica para cada red 
que conforman RAN y se elimina el error de falta 
de datos que el antiguo software presentaba. 

I - II - III- 
IV 

El portal web se encuentra operativo 
con información actualizada de 
forma horaria. Evidencia de su 
actualización se de las conexiones a 
la bases de datos de Minagri y la 
descarga de los datos desde la web 
de Agromet se encuentra en cada uno 
de los informes mensuales enviados 
en los meses de  Julio – Agosto y 
septiembre. el detalle con las 
conexiones a los servidores lo que 
garantiza la correcta entrega de los 
datos, su visualización y el poder 
descargar los datos en la web de 
Agromet.  

 

 

 

http://www.agromet.cl/
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3 

Programa de 
difusión y 

capacitación 
agromet.cl 

Actividades para fortalecer la difusión tendiente 
al uso de Agromet: 
1.- Utilización de las RRSS de Agromet para 
aumentar la cantidad de visitas al portal 
Agromet  
2.- Aumentar el uso de los canales de 
comunicación de las instituciones integrantes 
de RAN (FDF, Vinos de Chile e INIA) para 
anunciar las actividades de difusión.  
3.- Continuar desarrollando el programa radial 
de Fucoa para aumentar el conocimiento de 
RAN.                                                                                                                
4.- Seguir con el programa de capacitación 
presencial a centros de educación. 

I - II - III- 
IV 

1 RRSS: en el tercer trimestre se lleva un 
total de 801 visitas. Sumando lo registrado 
en el primer y segundo trimestre el total 
entre el 1 de enero al 30 de septiembre es 
de 2008 visitas. El detalle se encuentra en 
los informes mensuales. La información se 
sube 3 veces por semana según lo 
planificado.  
2 Las actividades de difusión se han 
realizado según lo programado: 
- El programa radial se graba de forma 
mensual cumpliendo con la 
programación. En el tercer trimestre se 
han grabado 3 programas. El total a la 
fecha es de 9 de un total de 12.  Estos 
programas se encuentran disponibles 
desde la web de FUCOA.  
- Las capacitaciones se están realizando 
con normalidad, al tercer trimestre 
semestre se han realizado 7 actividades de 
capacitación con un total de 241 
capacitados.  Entre el 1 de enero y el 30 de 
septiembre registramos un total de 865 
capacitados. Las listas de asistencia se 
encuentran disponibles en los informes 
mensuales.  

 

 

 
 

  

5 

Seguimiento de 
la cobertura 

territorial 
incorporando 

Geomatika  

Elaboración de mapas que representan, sobre el 
territorio nacional, la cobertura y alcance de las 
variables climatológicas informadas por las 
estaciones. 

I - II - III- 
IV 

Los mapas de Geomátika se actualizan en 
forma quincenal y se encuentran 
disponibles y de acceso gratuito directo de 
la web de Agromet. En el tercer trimestre 
de 2025 se han puesto a disposición 19 
mapas, los cuales se han identificado en 
los informes mensuales emitidos entre los 
meses de Julio a septiembre de 2025. 

 
 

 
 

6 
Administración 
de gastos  RAN 

Control de gestión, finanzas y contabilidad de la 
RAN 

I - II - III- 
IV 

Debido al retraso en la entrega de los 
recursos, FDF ha tenido que disponer de 

 

4 

Programa de 
formación de 
capacidades 

para el uso de la 
información 

Agroclimática 

Se proyecta realizar tres seminarios web en el 
transcurso del año en épocas clave en la 
temporada agrícola general: Inicio de Otoño, 
invierno y Primavera/Verano. 
 En el primer trimestre no es factible organizar 
actividades pues para la mayor parte de la 
agricultura es temporada de cosecha En estos 
seminarios y en las capacitaciones presenciales 
se efectuará una encuesta de satisfacción que 
será analizada para determinar el % de 
asistentes muy satisfechos/satisfechos  

II;III y IV 
Trimest

re -El martes 26 de agosto se realizó el segundo 
webinar de los tres programados para el año.  
El tercero se encuentra programado con fecha 
tentativa para el 18 ó 25 de noviembre.  
-Los agricultores que participaron en el  
segundo webinar de Agromet fueron en total 
76.  

II 

III 

IV 
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recursos propios para la operación de la 
RAN.  
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Informe Observaciones de Reportes. 
En esta sección deberá incluir las observaciones del Reporte Mensual, subsanadas, deberá 
incluir mes, producto, observación, respuesta de la institución, compromisos de mejora en 
caso de que aplique.  
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Informe de Cumplimiento de Indicadores de 
Desempeño 

Indicador Fórmula de 
Cálculo 

Meta Cumplimiento 
% = (x/y) 

Análisis 

Cantidad de accesos a la 
página web de RAN 
(www.agromet.cl) en año 
2025 

 
N° de accesos 
a la página web 
de RAN 
durante el año. 

40.000 % acumulado 
entre I; II y III 
trimestre  
93.5%  

En el tercer 
trimestre de 
2025, se llego a 
13.325 visitas a 
la página web 
www.agromet.cl. 
El total 
acumulado en 
los tres 
trimestres, es de 
37.419 visitas. 
No vemos 
desviaciones 
que puedan 
afectar llegar a 
la meta, aunque 
se pueden 
presentar 
variaciones, 
debido a los 
factores 
climáticos, que, 
dependiendo de 
su complejidad 
pueden 
significar una 
mayor cantidad 
de visitas. 

 aCantidad de usuarios 
capacitados en 
información climática, ya 
sea de forma presencial 
y/o online en el año 2025. 

N° de usuarios 
capacitados en 
el año.  

800 
(Ver 
Nota) 

% acumulado 
entre I; II y III 
trimestre  
98.6% 

En el tercer 
trimestre de 
2025 se 
capacitaron 241 
personas, con un 
total acumulado 
de los tres 
trimestres, de 
789.  

http://www.agromet.cl/
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Grado de satisfacción 
usuarios asistentes a 
seminarios 

(N° de usuarios 
asistentes a 
seminarios que 
califican como 
satisfactorio o 
muy 
satisfactorio / 
número de 
usuarios 
asistentes a 
seminarios que 
responden la 
encuesta) *100  

80% Tercer trimestre: 
encuestas de 
satisfacción 
realizadas en 
total que fueron 
respondidas de 
29 personas Se 
obtiene un 
promedio total 
de aceptación 
del 98.4%   

Se han realizado 
8 encuestas de 
satisfacción 
entre el primer, 
segundo y tercer 
trimestre|, con 
un total de 187 
encuestados. De 
ellos,184 
otorgan una 
puntuación de 
muy buena o 
buena, lo que 
corresponde a 
un indicador de 
98,9% 
 (N° 
Encuestados 
totales/ N° 
encuestado que 
respondieron)  
  

Cantidad de  visitas de 
RRSS  de la RAN en el año 
2025 

N° de visitas de 
redes RRSS 
durante el año.  

1200 % acumulado 
entre I; II y III 
trimestre  
167.3% 

En el tercer 
trimestre de 
2025 se llegó a 
801, visitas en 
las RRSS. El 
acumulado de 
los tres 
trimestres es de 
2008 visitas. Al 
igual que la 
página web y 
que los accesos 
a Geomátika 
puede aumentar 
la cantidad de 
seguidores 
dependiendo de 
la contingencia 
climática  

Cantidad de seminarios 
regionales realizados 
presencial o remoto en el 
año 2025 

N° de 
Seminarios 
realizados en el 
año . 

3 2do webinar 
realizado. Tercer  
trimestre total 
66.6 % 

Se realizó el 
webinar N°2 de 
Agromet el día 
26 de agosto con 
84 inscritos. De 
ellos, 76 
corresponden a 
agricultores, 
estudiantes, 
asesores. El 
webinar tuvo 
como eje central 
el cierre de los 
indicadores de 
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invierno, 
disponibilidad 
de agua y 
comienzo de la 
temporada 
2025/2026.  
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Gestión y reunión de 
coordinación de 
temáticas para los 
webinar. 

N° de 
reuniones 
realizadas  

3 Total de 
reuniones 
realizadas 2, 
equivalente a 
66.6 % 

En el tercer 
trimestre se 
efectúo la 
segunda reunión 
de coordinación 
realizada el 19 
de agosto. 

Cantidad de cápsulas 
elaboradas radio 
MINAGRI en el año 2025 

N° de Capsulas 
radiales 
ejecutadas en 
el año 

12 % acumulado 
entre I; II y III 
trimestre 75 % 

En el tercer 
trimestre de 
2025 se han 
grabado 3 
programas 
radiales. Total 
acumulado a la 
fecha es de 9 
capsulas  

Cantidad de visitas al 
Sistema de información 
geográfica de la 
fruticultura chilena 
(Geomátika) 
 durante el año 2025 

N° visitas al 
sistema 
Geomátika  
realizadas en el 
año 

5000 % acumulado 
entre I ; II y III 
trimestre  
135% 

En el tercer 
trimestre de 
2025, 
Geomátika 
alcanzó 2.595 
visitas. El total 
acumulado es 
de 6.762 visitas  

instalación de estaciones 
meteorológicas con 
transmisión automática 
con medición de: 
Temperatura: Humedad 
Relativa; Precipitaciones; 
Radiación Solar; 
Velocidad del Viento; 
Dirección del Viento, 
Presión Atmosférica 

N° de 
Estaciones 
meteorológicas 
nuevas 
instaladas en 
el año 2025 

2 0% La instalación de 
estos equipos se 
coordinará una 
vez recibida la 
primera cuota 
del Convenio, 
siendo lo más 
probable que la 
instalación se 
realice en el IV 
trimestre del 
año. 

 

 

Cumplimiento Glosas 
 

Programa:  (01) 
Glosa N°: 02 

Se publicará y actualizará periódicamente, en la página web de la Subsecretaría de 
Agricultura, contratación de Consultores y la asignación de todos los programas 
mencionados, indicando beneficiarios individualizados por comuna y región.” 
1° Trimestre  martes, 22 de abril de 2025 - correo electrónico  
2° Trimestre martes, 22 de julio de 2025 - correo electrónico 
3° Trimestre Martes 21 de octubre 2025 - correo electrónico 
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Dentro del III trimestre de trabajo no hemos realizado actividades que involucren 
contratación de consultores.  

Programa: 02  
Glosa N°: Articulo 25 Letra e) 

Todos los órganos públicos deberán publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el 
convenio asociado a éste en el sitio electrónico institucional en el plazo no mayor de quince 
días corridos una vez firmado este último.  
Misma obligación recaerá sobre la institución privada receptora de transferencias por un 
monto mayor a 2.000 unidades tributarias mensuales, la cual, además deberá publicar en su 
sitio electrónico dichos documentos junto a los estados financieros, balance y memoria 
anual de actividades. Asimismo, deberá publicar la nómina de su directorio en ejercicio o de 
su órgano superior de administración, administradores principales, y los recursos recibidos 
por fecha, monto y organismo otorgante. 
 
  
  
  
  

 

Link de la publicación: https://www.agromet.cl/ 

Directorio: 

https://www.agromet.cl/sites/default/files/contenido/Anexo%204%20Directorio%20y%20Ad
ministradores%20de%20Consorcio%20Red%20Agroclim%C3%A1tica%20Nacional.pdf 

 

Reporte de actividades:  

https://www.agromet.cl/sites/default/files/contenido/Informe_Trimestral_N°1_RAN_(EFM)_20
25.pdf 

  

Balance:  

balance 2025 no se encuentra disponible, debido a que los dineros correspondientes al 
convenio RAN 2025 no se han entregados, por lo tanto, no han transferido los recursos 
correspondientes al año en curso.  

 

CRAN: A la fecha de entrega del presente informe no se encuentra disponible el convenio 
RAN 2025 por estar en revisión dentro de Contraloría.  

Recursos Recibidos: No se dispone de estados financieros debido a que no se han 
transferidos los recursos correspondientes al año 2025. 

A la fecha del presente informe correspondiente al tercer trimestre no se han recibido 
recursos desde la Subsecretaría. 

 

Convenio RAN 2025 

https://www.agromet.cl/
https://www.agromet.cl/sites/default/files/contenido/Anexo%204%20Directorio%20y%20Administradores%20de%20Consorcio%20Red%20Agroclim%C3%A1tica%20Nacional.pdf
https://www.agromet.cl/sites/default/files/contenido/Anexo%204%20Directorio%20y%20Administradores%20de%20Consorcio%20Red%20Agroclim%C3%A1tica%20Nacional.pdf
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Convenio RAN 2025 se encuentra en toma de razón, actualmente en Contraloría para su 
revisión.  
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Sección Antecedentes Financieros 

Detalle Transferencia 

Detalle 

Total Ejecutado I Trimestre $ Total Ejecutado II Trimestre $ 

Enero Febrero Marzo 
Total Acumulado 

Trimestre 
Abril Mayo Junio 

Total 
Acumulado 
Trimestre 

Monto Transferido Mensual $       0       0  

Porcentaje de Monto Transferido % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Monto Rendido en el Periodo $       0       0  

Porcentaje Monto Rendido % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Porcentaje Autorizado para 
Administración  

%       0       0,0 

Monto destinado a Gastos de 
administración 

$               0  

Porcentaje de gasto en 
administración (gastos 
administración / total 
transferencia) 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Detalle 

Total Ejecutado III Trimestre $ Total Ejecutado IV Trimestre $ 

Julio Agosto Septiembre 
Total Acumulado 

Trimestre 
Octubre Noviembre Diciembre 

Total 
Acumulado 
Trimestre 

Monto Transferido Mensual $       0       0  

Porcentaje de Monto Transferido $ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Monto Rendido en el Periodo $       0       0  

Porcentaje Monto Rendido % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Porcentaje Autorizado para 
Administración 

%       0       0,0 

Monto destinado a Gastos de 
administración 

$       0       0  

Porcentaje de gasto en 
administración (gastos 
administración / total 
transferencia) 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Detalle 

Totales Acumulados 

Acumulado I 
Trimestre 

Acumulado II 
Trimestre 

Acumulado III 
Trimestre 

Acumulado IV 
Trimestre 

Ene-Mar  Ene-Jun Ene-Sep Ene-Dic  

Monto Transferido Mensual 0 0  0  
                              
-    

Porcentaje de Monto Transferido 0,0 0,0 0,0 0,0 

Monto Rendido en el Periodo 0 0  0  
                              
-    

Porcentaje Monto Rendido 0,0 0,0 0,0 0,0 

Porcentaje Autorizado para 
Administración  

0 0 0 0,0 

Monto destinado a Gastos de 
administración 

0 0  0  
                              
-    

Porcentaje de gasto en 
administración (gastos 
administración / total 
transferencia) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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BIENES, TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN ACTIVOS FIJOS 

No ha habido adquisición de activo fijo 

Trimestre 

Lineamiento Vinculado 
Descripción 

del bien 

Presupuesto (M$) %  

Justificación Desviaciones 
  Programado Ejecutado Avance 

I             

II             

III             

IV             
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Conciliación  

 

  
Ejecución 

Acumulada en $ 

Cta. Cte. 
Exclusiva en 

$ 
Variación $ 

Nro de 
Diferencias 

Saldo Inicial Primer Trimestre 0 0 0   

          

Transferencia Subsecretaría     0   

Otros Ingresos         

Total Ingresos Primer Trimestre     0   

          

Ejecución Período     0   

Otros Egresos         

Total Gastos Primer Trimestre 0   0   

          

Saldo Final Primer Trimestre 0 0 0   

          

Saldo Inicial Segundo Trimestre 0 0 0   

          

Transferencia Subsecretaría         

Otros Ingresos         

Total Ingresos Segundo Trimestre         

          

Ejecución Período         

Otros Egresos         

Total Gastos Segundo Trimestre         

          

Saldo Final Segundo Trimestre         

          

Saldo Inicial Tercer Trimestre 0 0 0   

          

Transferencia Subsecretaría         

Otros Ingresos         

Total Ingresos Segundo Trimestre         

          

Ejecución Período         

Otros Egresos         

Total Gastos Segundo Trimestre         

          

Saldo Final Trimestre Trimestre         

          

Saldo Inicial Cuarto  Trimestre         

          

Transferencia Subsecretaría         
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Otros Ingresos         

Total Ingresos Segundo Trimestre         

          

Ejecución Período         

Otros Egresos         

Total Gastos Segundo Trimestre         

          

Saldo Final Cuarto Trimestre         
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

RAN NO POSEE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Nombre Institución 
que realiza aporte 

MONTO APORTANTE M$ TRANSFERENCIA 202X TOTAL 

  M$ (%) M$ (%) M$ (%) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

TOTAL                                     -    #¡DIV/0!   #¡DIV/0!                 -    100% 

            

TRIMESTRE II             

Nombre Institución 
que realiza aporte 

MONTO APORTANTE M$ TRANSFERENCIA 202X TOTAL 

M$ (%) M$ (%) M$ (%) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

TOTAL                                     -    #¡DIV/0!   #¡DIV/0!                 -    100% 

TRIMESTRE III             

MONTO APORTANTE M$ TRANSFERENCIA 202X TOTAL 
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Nombre Institución 
que realiza aporte 

M$ (%) M$ (%) M$ (%) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

TOTAL                                     -    #¡DIV/0!   #¡DIV/0!                 -    100% 

TRIMESTRE IV             

Nombre Institución 
que realiza aporte 

MONTO APORTANTE M$ TRANSFERENCIA 202X TOTAL 

M$ (%) M$ (%) M$ (%) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

TOTAL                                     -    #¡DIV/0!   #¡DIV/0!                 -    100% 
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Avance del Gasto por Lineamiento Estratégico. 

 

ÍTEM 
LINEAMIENTO LINEAMIENTO 

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance 

Saldo Inicial             

              

Transferencia 
Subsecretaría 

            

Otros Ingresos             

Total Ingresos 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

              

Gastos en 
Personal 

            

Bienes y 
servicios de 
consumo 

            

Indemnizaciones             

Transferencia 
directa 

            

Inversión             

Difusión             

Total Gastos 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 
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ÍTEM 

LINEAMIENTO LINEAMIENTO Sub - Total Lineamientos en M$ 

Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado % Avance Programado Ejecutado 
% 

Avance 

Saldo Inicial                   

                    

Transferencia 
Subsecretaría 

                  

Otros Ingresos                   

Total Ingresos 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

                    

Gastos en 
Personal 

                  

Bienes y 
servicios de 
consumo 

                  

Indemnizaciones                   

Transferencia 
directa 

                  

Inversión             0 0   

Difusión             0 0   

Total Gastos 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 
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ÍTEM 

LINEAMIENTO TOTAL en M$ 

Nota 
Programado Ejecutado % Avance 

Programado Ejecutado 
% Avance 

Acum. Anual Acum. Anual 

Saldo Inicial               

                

Transferencia 
Subsecretaría 

              

Otros Ingresos               

Total Ingresos 0 0 #¡DIV/0! 0  0 #¡DIV/0!   

                

Gastos en 
Personal 

              

Bienes y 
servicios de 
consumo 

              

Indemnizaciones       0  0 #¡DIV/0!   

Transferencia 
directa 

      0  0 #¡DIV/0!   

Inversión       0  0     

Difusión               

Total Gastos 0 0 #¡DIV/0! 0  0 #¡DIV/0!   

                

Saldo Final 0 0   0 0     
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Resumen Ejecución Presupuestaria 

 

Programa Producto Presupuesto Anual Ejecución 
Trimestre 1 

Ejecución 
Trimestre 2 

Ejecución 
Trimestre 3 

Ejecución 
Trimestre 4 

Ejecución 
Acumulada 

% 
Ejecución 

Acumulada 

         

  

  

          0 0,0% 

            0 0,0% 
            0 0,0% 
            0 0,0% 

Subtotal Programa 0 0 0 0 0 0 0,0% 
         

Programa Producto Presupuesto Anual 
Ejecución 

Trimestre 1 
Ejecución 

Trimestre 2 
Ejecución 

Trimestre 3 
Ejecución 

Trimestre 4 
Ejecución 

Acumulada 

% 
Ejecución 

Acumulada 
         

0 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

Subtotal Programa 0 0 0 0 0 0 0,0% 
         

Programa Producto Presupuesto Anual Ejecución 
Trimestre 1 

Ejecución 
Trimestre 2 

Ejecución 
Trimestre 3 

Ejecución 
Trimestre 4 

Ejecución 
Acumulada 

% 
Ejecución 

Acumulada 
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0 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

Subtotal Programa 0 0 0 0 0 0 0,0% 
         

Programa Producto Presupuesto Anual 
Ejecución 

Trimestre 1 
Ejecución 

Trimestre 2 
Ejecución 

Trimestre 3 
Ejecución 

Trimestre 4 
Ejecución 

Acumulada 

% 
Ejecución 

Acumulada 
         

0 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

Subtotal Programa 0 0 0 0 0 0 0,0% 
         

Programa Producto Presupuesto Anual 
Ejecución 

Trimestre 1 
Ejecución 

Trimestre 2 
Ejecución 

Trimestre 3 
Ejecución 

Trimestre 4 
Ejecución 

Acumulada 

% 
Ejecución 

Acumulada 
         

0 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

Subtotal Programa 0 0 0 0 0 0 0,0% 
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Programa Producto Presupuesto Anual 
Ejecución 

Trimestre 1 
Ejecución 

Trimestre 2 

Ejecución 
Trimestre 3 

Ejecución 
Trimestre 4 

Ejecución 
Acumulada 

% 
Ejecución 

Acumulada 
         

0 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

Subtotal Programa 0 0 0 0 0 0 0,0% 
    

     

Programa Producto Presupuesto Anual 
Ejecución 

Trimestre 1 
Ejecución 

Trimestre 2 
Ejecución 

Trimestre 3 
Ejecución 

Trimestre 4 
Ejecución 

Acumulada 

% 
Ejecución 

Acumulada 
         

  

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

            0 0,0% 

Subtotal Programa 0 0 0 0 0 0 0,0% 
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Control de Cambios 
Trimestre  Versión Fecha 

envío 
Fecha 

Retroalimentación Principal Observación 

Tercer  
Trimestre N°1 21 de 

Octubre 12 de Noviembre      Sección Sección 
Reporta Observaciones 

    
Resumen Ejecutivo SI 4 observaciones.     

Principales Hitos al 
Trimestre SI 2 observaciones. 

    

Sección 
Antecedentes 
Técnicos y de 

Gestión 

SI 1 observación. 

    

Informe de 
Desviaciones 

Respecto de la 
Programación 

Técnica y Gestión 

SI 2 observaciones. 

    

Técnica y Gestión 
Informe de 

Cumplimiento de 
Indicadores de 

Desempeño 

SI 

• 12 Observaciones a 
indicadores de 

desempeño. 

    

• 7 Observaciones a 
cumplimiento de glosas. 

Trimestre  Versión Fecha 
envío 

Fecha 
Retroalimentación Principal Observación 

Tercer  
Trimestre N°2 18 de 

Noviembre  25 de Noviembre Sección Sección 
Reporta Observaciones 

    Resumen Ejecutivo SI 
4 observaciones.            
(Subsanado en el 

informe) 

    Principales Hitos al 
Trimestre SI 

2 observaciones. (Se 
integra explicación en 
cada uno de los hitos) 

    

Sección 
Antecedentes 
Técnicos y de 

Gestión 

SI 1 observación. (Se 
integra explicación) 
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Anexo N° 1 
Listado estaciones Red Agroclimática Nacional  
 

En el presente listado se adjuntan todos los equipos que aportan con sus estaciones a la web 
de Agromet: FDF - INIA - VDC y Ceaza, por esa razón se habla de 429 estaciones. Sin embargo, 
el convenio RAN solo contempla recursos para las 224 las que equivalen a FDF y Vinos de Chile.  

 

N° 
Id 

Institucion Institucion Nombre Ema Comuna Region Latitud 

1 180020 FDF Azapa2 Arica Arica y Parinacota 
-

18.520.444.444 

2 270010 FDF Tranque Lautaro Tierra Amarilla Atacama 
-

27.975.583.333 

3 270031 FDF Hornitos Tierra Amarilla Atacama 
-

27.728.888.889 

4 270005 FDF Copiapo Copiapó Atacama 
-

27.345.833.333 

5 270083 FDF Bodega Copiapó Atacama 
-

27.343.611.111 

6 280005 FDF Vallenar Freirina Atacama 
-

28.526.305.556 

7 280010 FDF Alto del Carmen Alto del Carmen Atacama 
-

28.768.166.667 

8 300002 FDF El Palqui FDF Monte Patria Coquimbo 
-

30.746.388.889 

9 300020 FDF Vicuña FDF Vicuña Coquimbo 
-

30.038.333.333 

10 300040 FDF Recoleta Ovalle Coquimbo 
-

30.490.916.667 

11 300045 FDF San Julián Ovalle Coquimbo 
-

30.655.277.778 

12 300050 FDF Monte Patria Monte Patria Coquimbo 
-

30.682.222.222 

13 310005 FDF Combarbalá FDF Combarbalá Coquimbo 
-

31.188.333.333 

14 300060 FDF Punitaqui Punitaqui Coquimbo 
-

30.780.000.000 

15 310015 FDF Illapel FDF Illapel Coquimbo 
-

31.731.055.556 

16 310030 FDF Salamanca FDF Salamanca Coquimbo 
-

31.787.388.889 

17 320020 FDF Cabildo Cabildo Valparaíso 
-

32.362.194.444 

18 320025 FDF Petorca Cabildo Valparaíso 
-

32.396.666.667 

19 5249 FDF San Esteban San Esteban Valparaíso 
-

32.750.444.444 

20 320060 FDF Calle Larga Calle Larga Valparaíso 
-

32.870.555.556 



 

Informe Gestión Técnico y 
Financiero Trimestre III  

[Red Agroclimática 
Nacional] 

 

   
  

38 
 

 

21 320065 FDF Rinconada Rinconada Valparaíso 
-

32.837.055.556 

22 320070 FDF San Felipe San Felipe Valparaíso 
-

32.755.333.000 

23 320075 FDF Putaendo Putaendo Valparaíso 
-

32.593.694.444 

24 320080 FDF Santa María Santa María Valparaíso 
-

32.749.166.667 

25 320085 FDF Panquehue Panquehue Valparaíso 
-

32.756.638.889 

26 320090 FDF Llayllay Llaillay Valparaíso 
-

32.903.333.333 

27 320095 FDF Catemu Catemu Valparaíso 
-

32.757.777.778 

28 320100 FDF Quillota Quillota Valparaíso 
-

32.892.388.889 

29 320105 FDF La Cruz FDF La Cruz Valparaíso 
-

32.800.000.000 

30 320110 FDF Nogales Nogales Valparaíso 
-

32.736.388.889 

31 320115 FDF Hijuelas Hijuelas Valparaíso 
-

32.847.944.444 

32 320120 FDF Limache Limache Valparaíso 
-

32.994.444.444 

33 320125 FDF Olmué Olmué Valparaíso 
-

33.021.944.444 

34 330005 FDF Casablanca Casablanca Valparaíso 
-

33.320.833.333 

35 330015 FDF San Diego Melipilla Metropolitana 
-

33.703.027.778 

36 330030 FDF Huechún (ex Lampa) Tiltil Metropolitana 
-

33.077.222.222 

37 330035 FDF Til Til Tiltil Metropolitana 
-

33.121.333.333 

38 330040 FDF Pirque Pirque Metropolitana 
-

33.673.888.889 

39 330050 FDF Buin Buin Metropolitana 
-

33.707.361.111 

40 330059 FDF Melipilla El Monte Metropolitana 
-

33.650.000.000 

41 1100 FDF Talagante Talagante Metropolitana 
-

33.673.250.000 

42 1002 FDF Lo Herrera San Bernardo Metropolitana 
-

33.662.888.889 

43 3539 FDF Huelquen Paine Metropolitana 
-

33.862.083.333 

44 3931 FDF Colina Colina Metropolitana 
-

33.218.777.778 

45 330060 FDF Calera de Tango Calera de Tango Metropolitana 
-

33.630.555.556 

46 330070 FDF Chocalan Melipilla Metropolitana 
-

33.725.555.556 

47 330080 FDF Mallarauco Melipilla Metropolitana 
-

33.586.666.667 
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48 330090 FDF Curacaví Curacaví Metropolitana 
-

33.438.611.111 

49 340005 FDF Alhué Alhué Metropolitana 
-

34.065.000.000 

50 330110 FDF San Pedro San Pedro Metropolitana 
-

33.891.388.889 

51 330120 FDF Isla de Maipo Isla de Maipo Metropolitana 
-

33.763.888.889 

52 330130 FDF El Monte El Monte Metropolitana 
-

33.691.944.444 

53 3840 FDF Quinta Tilcoco Quinta de Tilcoco O'Higgins 
-

34.362.000.000 

54 5088 FDF San Fernando San Fernando O'Higgins 
-

34.577.833.333 

55 8002 FDF Santa Brisila Las Cabras O'Higgins 
-

34.298.080.556 

56 340021 FDF Chimbarongo Chimbarongo O'Higgins 
-

34.670.833.333 

57 340020 FDF Codegua Norte (ex Rancagua) Codegua O'Higgins 
-

34.108.888.889 

58 340014 FDF Graneros Norte Graneros O'Higgins 
-

34.061.944.444 

59 340011 FDF Mostazal Mostazal O'Higgins 
-

34.001.666.667 

60 340024 FDF Codegua Codegua O'Higgins 
-

34.110.277.778 

61 360037 FDF Punta Cortes Rancagua O'Higgins 
-

34.169.750.000 

62 340010 FDF Olivar Alto Olivar O'Higgins 
-

34.203.055.556 

63 340015 FDF Los Maquis Malloa O'Higgins 
-

34.499.722.222 

64 340040 FDF San Vicente TT San Vicente O'Higgins 
-

34.457.777.778 

65 340050 FDF Coltauco Coltauco O'Higgins 
-

34.237.777.778 

66 340019 FDF Rapel Las Cabras O'Higgins 
-

34.216.666.667 

67 340060 FDF Peumo Norte (ex Las Cabras) Peumo O'Higgins 
-

34.326.944.444 

68 340070 FDF El Carmen San Fernando O'Higgins 
-

34.608.055.556 

69 340080 FDF Chépica Chépica O'Higgins 
-

34.738.611.111 

70 340039 FDF Nancagua 2 Nancagua O'Higgins 
-

34.660.833.333 

71 340090 FDF Santa Cruz Santa Cruz O'Higgins 
-

34.690.833.333 

72 340100 FDF Lolol Lolol O'Higgins 
-

34.713.611.111 

73 340030 FDF Palmilla Palmilla O'Higgins 
-

34.546.666.667 

74 340120 FDF La Estrella Norte La Estrella O'Higgins 
-

34.213.333.333 
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75 340130 FDF Marchigue Marchihue O'Higgins 
-

34.405.555.556 

76 340029 FDF Requinoa Requínoa O'Higgins 
-

34.321.667.000 

77 5095 FDF Tres Esquinas Molina Maule 
-

35.144.722.222 

78 3762 FDF Yerbas Buenas 2 Yerbas Buenas Maule 
-

35.690.472.222 

79 360052 FDF Morza Norte (ex Peteroa) Teno Maule 
-

34.835.000.000 

80 340140 FDF Morza Teno Maule 
-

34.851.666.667 

81 340150 FDF Teno Teno Maule 
-

34.878.888.889 

82 350005 FDF Sagrada Familia Sagrada Familia Maule 
-

34.996.944.444 

83 340170 FDF Rauco Rauco Maule 
-

34.925.000.000 

84 350020 FDF Lontue Molina Maule 
-

35.049.722.222 

85 350030 FDF Maule San Javier Maule 
-

35.576.666.667 

86 350040 FDF San Rafael San Rafael Maule 
-

35.303.611.111 

87 350050 FDF Pencahue Pencahue Maule 
-

35.455.833.333 

88 350070 FDF Yerbas Buenas Yerbas Buenas Maule 
-

35.743.888.889 

89 350080 FDF Colbún Colbún Maule 
-

35.662.222.222 

90 350097 FDF Linares 2 Longaví Maule 
-

35.932.194.000 

91 350090 FDF Longaví Norte Longaví Maule 
-

36.053.611.111 

92 360065 FDF Longaví Sur Longaví Maule 
-

35.953.055.556 

93 360010 FDF Parral Parral Maule 
-

36.213.333.333 

94 360019 FDF Parral Norte Retiro Maule 
-

36.230.277.778 

95 350100 FDF Villa Alegre Villa Alegre Maule 
-

35.696.111.111 

96 350110 FDF San Javier San Javier Maule 
-

35.629.722.222 

97 360015 FDF Ñiquén San Ignacio Ñuble 
-

36.293.611.111 

98 360030 FDF Coihueco Coihueco Ñuble 
-

36.557.222.222 

99 360040 FDF Pinto Pinto Ñuble 
-

36.713.333.333 

100 360025 FDF Trehualemu (ex San Ignacio Sur) El Carmen Ñuble 
-

36.920.833.333 

101 360050 FDF San Ignacio San Ignacio Ñuble 
-

36.843.611.111 
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102 360110 FDF Los Coligues (ex Chillan Viejo) San Fabián Ñuble 
-

36.629.166.667 

103 360060 FDF Bulnes Bulnes Ñuble 
-

36.735.555.556 

104 360070 FDF Quillón Quillón Ñuble 
-

36.745.000.000 

105 360100 FDF San Nicolás San Nicolás Ñuble 
-

36.517.777.778 

106 370043 FDF Renaico Renaico Araucanía 
-

37.726.111.111 

107 370070 FDF Mulchén Mulchén Biobío 
-

37.703.611.111 

108 370045 FDF Negrete Mulchén Biobío 
-

37.595.277.778 

109 370027 FDF Los Angeles Los Ángeles Biobío 
-

37.447.222.222 

110 370056 FDF Las Viñas Los Ángeles Biobío 
-

37.501.388.889 

111 370073 FDF Tierras Nobles Los Ángeles Biobío 
-

37.441.944.444 

112 370090 FDF Collipulli Collipulli Araucanía 
-

38.001.111.111 

113 380021 FDF Galvarino Traiguén Araucanía 
-

38.359.166.667 

114 380020 FDF Traiguén Traiguén Araucanía 
-

38.357.222.222 

115 380090 FDF Cunco Cunco Araucanía 
-

39.006.666.667 

116 380033 FDF Pocoyan Teodoro Schmidt Araucanía 
-

38.992.500.000 

117 380041 FDF Nueva Imperial Nueva Imperial Araucanía 
-

38.761.388.889 

118 390036 FDF Loncoche Pucón Araucanía 
-

39.393.333.333 

119 390010 FDF Gorbea Gorbea Araucanía 
-

39.103.055.556 

120 390050 FDF Mariquina Mariquina Los Ríos 
-

39.620.833.333 

121 390056 FDF Mafil Máfil Los Ríos 
-

39.631.388.889 

122 400020 FDF Paillaco Paillaco Los Ríos 
-

40.096.388.889 

123 400040 FDF Río Bueno La Unión Los Ríos 
-

40.322.777.778 

124 400030 FDF La Union La Unión Los Ríos 
-

40.316.666.667 

125 400060 FDF Osorno Osorno Los Lagos 
-

40.533.333.333 

126 400046 FDF Purranque Purranque Los Lagos 
-

40.879.444.444 

127 400070 FDF Río Negro Río Negro Los Lagos 
-

40.764.722.222 

128 450050 FDF Aysén Aysén Aysén 
-

45.431.944.444 
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129 450035 FDF Coyhaique Coyhaique Aysén 
-

45.739.722.222 

130 81 INIA Azapa Alto Arica Arica y Parinacota 
-

18.577.453.833 

131 80 INIA Lago Chungará Putre Arica y Parinacota 
-

18.281.824.000 

132 34 INIA Lluta Bajo Arica Arica y Parinacota 
-

18.413.709.833 

133 75 INIA Lluta Alto Arica Arica y Parinacota 
-

18.393.556.000 

134 38 INIA Lluta Medio Arica Arica y Parinacota 
-

18.452.168.000 

135 43 INIA Socoroma Putre Arica y Parinacota 
-

18.263.888.833 

136 79 INIA Salar de Surire Putre Arica y Parinacota 
-

18.794.647.000 

137 39 INIA Azapa Medio Arica Arica y Parinacota 
-

18.547.727.833 

138 78 INIA Visviri General Lagos Arica y Parinacota 
-

17.594.605.000 

139 61 INIA Calama Rural Calama Antofagasta 
-

22.471.029.833 

140 62 INIA Ollagüe Antofagasta Antofagasta 
-

21.216.700.000 

141 59 INIA San Pedro de Atacama 
San Pedro de 

Atacama Antofagasta 
-

22.932.200.000 

142 57 INIA Socaire 
San Pedro de 

Atacama Antofagasta 
-

23.590.585.833 

143 58 INIA Toconao 
San Pedro de 

Atacama Antofagasta 
-

23.190.500.000 

144 64 INIA Algarrobo Bajo Ovalle Coquimbo 
-

30.633.099.833 

145 65 INIA Centro Experimental Huasco Vallenar Atacama 
-

28.581.130.000 

146 74 INIA Camarico Ovalle Coquimbo 
-

30.698.989.833 

147 66 INIA El Palqui INIA Monte Patria Coquimbo 
-

30.774.543.833 

148 4 INIA La Platina La Pintana Metropolitana 
-

33.569.870.000 

149 52 INIA El Tambo San Vicente O'Higgins 
-

34.470.992.000 

150 46 INIA Cauquenes Cauquenes Maule 
-

35.955.973.000 

151 22 INIA Chanco Chanco Maule 
-

35.706.556.000 

152 12 INIA Coronel de Maule Cauquenes Maule 
-

36.059.091.833 

153 14 INIA Los Despachos Cauquenes Maule 
-

36.062.114.000 

154 7 INIA Santa Sofía Cauquenes Maule 
-

35.977.643.000 

155 11 INIA Sauzal Cauquenes Maule 
-

35.714.879.000 
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156 36 INIA Cañete Cañete Biobío 
-

37.892.071.000 

157 21 INIA Human Los Ángeles Biobío 
-

37.433.556.000 

158 84 INIA Lebu Lebu Biobío 
-

37.682.541.000 

159 47 INIA Ninhue Chillán Ñuble 
-

36.398.105.000 

160 24 INIA Nueva Aldea Concepción Biobío 
-

36.648.899.833 

161 23 INIA Portezuelo Portezuelo Ñuble 
-

36.532.037.000 

162 10 INIA Punta Parra Tomé Biobío 
-

36.672.393.833 

163 17 INIA Santa Rosa Chillán Ñuble 
-

36.535.195.000 

164 49 INIA Yungay Yungay Ñuble 
-

37.141.384.833 

165 73 INIA Navidad El Carmen Ñuble 
-

36.907.300.833 

166 31 INIA Llollinco Teodoro Schmidt Araucanía 
-

38.976.944.000 

167 8 INIA Carillanca Vilcún Araucanía 
-

38.693.055.833 

168 40 INIA Cuarta Faja Gorbea Araucanía 
-

39.115.555.833 

169 29 INIA Dominguez Saavedra Araucanía 
-

38.918.610.833 

170 33 INIA La Providencia Traiguén Araucanía 
-

38.289.444.000 

171 28 INIA Quiripio Carahue Araucanía 
-

38.639.721.833 

172 164 INIA El Quincho Cunco Araucanía 
-

38.913.175.000 

173 48 INIA San Luis Curacautín Araucanía 
-

38.401.667.000 

174 41 INIA Santa Adela Nueva Imperial Araucanía 
-

38.756.110.833 

175 18 INIA Tranapuente Carahue Araucanía 
-

38.690.832.833 

176 72 INIA Lago Verde Paillaco Los Ríos 
-

40.165.081.000 

177 71 INIA El Cardal Río Bueno Los Ríos 
-

40.386.736.833 

178 25 INIA Butalcura Dalcahue Los Lagos 
-

42.261.761.833 

179 69 INIA Colegual Llanquihue Los Lagos 
-

41.221.842.833 

180 20 INIA Huyar Alto Curaco de Vélez Los Lagos 
-

42.403.919.000 

181 45 INIA La Pampa Purranque Los Lagos 
-

40.860.638.833 

182 26 INIA Los Canelos Los Muermos Los Lagos 
-

41.481.326.000 
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183 68 INIA Polizones Fresia Los Lagos 
-

41.115.147.000 

184 50 INIA Quilanto Frutillar Los Lagos 
-

41.030.728.000 

185 19 INIA Remehue Osorno Los Lagos 
-

40.522.204.000 

186 67 INIA Tara Chonchi Los Lagos 
-

42.703.730.833 

187 13 INIA Chile Chico Chile Chico Aysén 
-

46.543.241.833 

188 32 INIA Cochrane Cochrane Aysén 
-

47.241.733.000 

189 16 INIA Tamelaike Coyhaique Aysén 
-

45.759.113.833 

190 44 INIA Vista Hermosa Coyhaique Aysén 
-

45.936.818.000 

191 35 INIA Puerto Natales Natales Magallanes 
-

51.698.366.833 

192 82 INIA Punta Arenas Rural Punta Arenas Magallanes 
-

53.068.313.000 

193 6 METEOVID Casa Marín Cartagena Valparaíso 
-

33.524.444.444 

194 13 METEOVID Santa Rita Buin Metropolitana 
-

33.718.611.111 

195 24 METEOVID Casa Silva-Los Lingues San Fernando O'Higgins 
-

34.502.222.222 

196 31 METEOVID Ventisquero-Peralillo Peralillo O'Higgins 
-

34.394.444.444 

197 26 METEOVID Lapostolle-Apalta Santa Cruz O'Higgins 
-

34.593.611.111 

198 36 METEOVID Aresti Molina Maule 
-

35.151.388.889 

199 39 METEOVID J. Bouchon San Javier Maule 
-

35.569.166.667 

200 22 METEOVID San Pedro-Totihue Requínoa O'Higgins 
-

34.341.111.111 

201 38 METEOVID San Pedro-Pencahue Pencahue Maule 
-

35.333.888.889 

202 37 METEOVID Aromo Maule Maule 
-

35.535.555.556 

203 55 INIA Hidango Litueche O'Higgins 
-

34.100.000.000 

204 56 INIA Caspana Calama Antofagasta 
-

22.334.515.000 

205 76 INIA Codpa Camarones Arica y Parinacota 
-

18.833.055.556 

206 83 INIA Tierra del Fuego Primavera Magallanes 
-

52.804.319.889 

207 98 INIA El Claro Coyhaique Aysén 
-

45.981.200.000 

208 99 INIA Las Lomas Máfil Los Ríos 
-

39.700.929.000 

209 100 INIA San Antonio de Naltahua Isla de Maipo Metropolitana 
-

33.725.439.000 
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210 101 INIA San Pedro de Melipilla San Pedro Metropolitana 
-

33.897.935.000 

211 102 INIA Santa Carla Los Lagos Los Ríos 
-

39.679.571.000 

212 103 INIA Isla Riesco Río Verde Magallanes 
-

53.030.495.000 

213 104 INIA Desagüe Rupanco Puyehue Los Lagos 
-

40.752.634.000 

214 320026 FDF San Lorenzo Cabildo Valparaíso 
-

32.439.416.830 

215 320018 FDF Pullancón La Ligua Valparaíso 
-

32.307.082.830 

216 320015 FDF Palquico Petorca Valparaíso 
-

32.257.027.830 

217 320019 FDF Manuel Montt Petorca Valparaíso 
-

32.322.861.000 

218 320028 FDF Las Puertas Cabildo Valparaíso 
-

32.362.194.000 

219 320045 FDF Paihuén Cabildo Valparaíso 
-

32.379.277.830 

220 320037 FDF Catapilco Zapallar Valparaíso 
-

32.560.332.830 

221 320021 FDF El Guindo La Ligua Valparaíso 
-

32.357.166.830 

222 77 INIA Camarones Camarones Arica y Parinacota 
-

19.000.000.000 

223 134 INIA Putre Putre Arica y Parinacota 
-

18.200.000.000 

224 97 INIA Amolana Tierra Amarilla Atacama 
-

28.000.000.000 

225 51 INIA La Cruz INIA La Cruz Valparaíso 
-

32.822.000.000 

226 6 INIA Los Tilos Buin Metropolitana 
-

33.700.000.000 

227 132 INIA Palermo La Unión Los Ríos 
-

40.300.000.000 

228 105 INIA Ensenada Puerto Varas Los Lagos 
-

41.233.333.333 

229 133 INIA Quilacahuin San Pablo Los Lagos 
-

40.300.000.000 

230 37 INIA Kampenaike Laguna Blanca Magallanes 
-

52.600.000.000 

231 320050 FDF Curimón San Felipe Valparaíso 
-

32.799.972.000 

232 340160 FDF Tutuquen Curicó Maule 
-

34.961.611.000 

233 350060 FDF Miraflores FDF Linares Maule 
-

35.918.056.000 

234 340055 FDF Rarin Vichuquén Maule 
-

34.765.667.000 

235 340025 FDF Placilla Chacarilla Placilla O'Higgins 
-

34.641.583.000 

236 400100 FDF La Union Norte La Unión Los Ríos 
-

40.288.667.000 
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237 63 INIA Cerro Blanco Arica Arica y Parinacota 
-

18.575.000.000 

238 137 INIA Chaca Arica Arica y Parinacota 
-

18.810.000.000 

239 136 INIA Santa Amada Linares Maule 
-

35.764.696.000 

240 135 INIA San Clemente San Clemente Maule 
-

35.531.000.000 

241 148 INIA Marimenuco Lonquimay Araucanía 
-

38.731.667.000 

242 139 INIA Centro Experimental Arroz San Carlos Ñuble 
-

36.409.298.000 

243 142 INIA Puala Curarrehue Araucanía 
-

39.381.944.000 

244 140 INIA Huiscapi Villarrica Araucanía 
-

39.263.333.000 

245 143 INIA Sta Inés Lautaro Araucanía 
-

38.504.722.000 

246 146 INIA Las Palmas Victoria Araucanía 
-

38.227.778.000 

247 145 INIA Surco y Semilla Collipulli Araucanía 
-

38.032.500.000 

248 144 INIA Manzanares Renaico Araucanía 
-

37.772.500.000 

249 147 INIA Caballería (ex San Fabián) Galvarino Araucanía 
-

38.446.389.000 

250 138 INIA Perales Cholchol Araucanía 
-

38.663.889.000 

251 CGR CEAZA Cerro Grande La Serena Coquimbo 
-

29.938.490.000 

252 TLH CEAZA Ovalle Ovalle Coquimbo 
-

30.592.030.000 

253 BTG CEAZA Tongoy Balsa CMET Coquimbo Coquimbo 
-

30.275.140.000 

254 LSC CEAZA La Serena La Serena Coquimbo 
-

29.915.020.000 

255 4 CEAZA Coquimbo Coquimbo Coquimbo 
-

30.000.000.000 

256 RPL CEAZA Rapel Monte Patria Coquimbo 
-

30.723.200.000 

257 CHHT CEAZA Huintil Illapel Coquimbo 
-

31.573.190.000 

258 LAGEL CEAZA La Laguna Vicuña Coquimbo 
-

30.202.890.000 

259 3 CEAZA Pan de Azúcar [INIA] Coquimbo Coquimbo 
-

30.066.670.000 

260 8 CEAZA Pisco Elqui Paiguano Coquimbo 
-

30.116.670.000 

261 9 CEAZA Gabriela Mistral La Serena Coquimbo 
-

29.978.520.000 

262 TASC CEAZA Tascadero Monte Patria Coquimbo 
-

31.262.820.000 

263 ANDA CEAZA Andacollo Andacollo Coquimbo 
-

30.249.710.000 



 

Informe Gestión Técnico y 
Financiero Trimestre III  

[Red Agroclimática 
Nacional] 

 

   
  

47 
 

 

264 6 CEAZA Vicuña CEAZA Vicuña Coquimbo 
-

30.038.320.000 

265 CAN CEAZA Canela Canela Coquimbo 
-

31.390.000.000 

266 LVD CEAZA Hurtado Río Hurtado Coquimbo 
-

30.309.170.000 

267 INILLA CEAZA Illapel CEAZA Illapel Coquimbo 
-

31.648.140.000 

268 UCNG CEAZA UCN Guayacan Coquimbo Coquimbo 
-

29.966.630.000 

269 PICHA CEAZA Pichasca Río Hurtado Coquimbo 
-

30.413.060.000 

270 QS CEAZA Quebrada Seca Ovalle Coquimbo 
-

30.496.130.000 

271 CACH CEAZA Cachiyuyo Vallenar Atacama 
-

29.057.200.000 

272 MARPCH CEAZA Punta de Choros La Higuera Coquimbo 
-

29.245.940.000 

273 MIN CEAZA Mincha Sur Canela Coquimbo 
-

31.590.000.000 

274 LCAR CEAZA Las Cardas Coquimbo Coquimbo 
-

30.251.450.000 

275 COMB CEAZA Combarbalá CEAZA Combarbalá Coquimbo 
-

31.200.930.000 

276 LAGHU CEAZA Laguna Hurtado Río Hurtado Coquimbo 
-

30.511.020.000 

277 5 CEAZA El Romeral La Serena Coquimbo 
-

29.754.970.000 

278 CHILL CEAZA Salamanca CEAZA Salamanca Coquimbo 
-

31.890.000.000 

279 PNB CEAZA Peñablanca Ovalle Coquimbo 
-

30.900.560.000 

280 TIL CEAZA Tilama Los Vilos Coquimbo 
-

32.080.000.000 

281 154 INIA Monte Flor-Tucapel Parral Maule 
-

36.244.800.000 

282 161 INIA Ponotro Tirúa Biobío 
-

38.275.290.000 

283 157 INIA La Isla Purén Araucanía 
-

38.030.000.000 

284 141 INIA El Membrillo Melipeuco Araucanía 
-

38.834.167.000 

285 159 INIA Cerro Castillo Torres del Paine Magallanes 
-

51.176.975.000 

286 162 INIA Rinconada - U de Chile Maipú Metropolitana 
-

33.497.093.000 

287 151 INIA Austral Valdivia Los Ríos 
-

39.787.428.000 

288 155 INIA Rucatayo Río Bueno Los Ríos 
-

40.598.896.000 

289 150 INIA Caleta Vitor Arica Arica y Parinacota 
-

18.781.479.000 

290 165 INIA El Maqui (ex Puchuncavi) Puchuncaví Valparaíso 
-

32.754.967.000 
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291 163 INIA El Arenal Quinta de Tilcoco O'Higgins 
-

34.355.750.000 

292 156 INIA Belén Putre Arica y Parinacota 
-

18.468.208.000 

293 149 INIA Ticnamar Arica Arica y Parinacota 
-

18.580.070.000 

294 166 INIA La Junta Aysén Aysén 
-

43.916.933.000 

295 310037 FDF Los Vilos - Quebrachar Los Vilos Coquimbo 
-

31.860.388.900 

296 320130 FDF Puchuncavi Puchuncaví Valparaíso 
-

32.731.083.300 

297 350026 FDF Campanacura Parral Maule 
-

35.973.888.900 

298 350029 FDF Las Lomillas San Clemente Maule 
-

35.541.638.900 

299 340017 FDF Vichuquen Vichuquén Maule 
-

34.854.972.200 

300 360120 FDF Cobquecura Cobquecura Ñuble 
-

36.124.527.800 

301 380059 FDF Allipén Freire Araucanía 
-

38.999.722.200 

302 380030 FDF Los Quilantos Freire Araucanía 
-

38.908.333.300 

303 390047 FDF Vida Nueva Villarrica Araucanía 
-

39.196.388.900 

304 330049 FDF Peldehue Colina Metropolitana 
-

33.147.111.100 

305 223 INIA Falda Verde Chañaral Atacama 
-

26.299.806.000 

306 222 INIA Estancia Zenia Porvenir Magallanes 
-

53.319.496.000 

307 221 INIA Quilimari Los Vilos Coquimbo 
-

32.119.098.000 

308 219 INIA Estancia 5 de Enero San Gregorio Magallanes 
-

52.432.478.000 

309 218 INIA Altos la Portada Antofagasta Antofagasta 
-

23.504.097.700 

310 217 INIA Puente Negro Pichilemu O'Higgins 
-

34.386.351.000 

311 216 INIA Camar 
San Pedro de 

Atacama Antofagasta 
-

23.407.102.000 

312 215 INIA San Jorge Los Niches Curicó Maule 
-

35.091.800.000 

313 214 INIA Deuca (ex Lien) Curepto Maule 
-

35.099.146.000 

314 213 INIA Colliguay Quilpué Valparaíso 
-

33.168.608.900 

315 212 INIA Lomas Pelluhue Maule 
-

35.835.449.100 

316 211 INIA Puralihue Treguaco Ñuble 
-

36.431.036.000 

317 210 INIA El Asiento Alhué Metropolitana 
-

34.029.282.000 
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318 209 INIA San Rafael Los Sauces Araucanía 
-

38.070.667.000 

319 208 INIA La Paz Loncoche Araucanía 
-

39.428.135.000 

320 207 INIA Carelmapu Maullín Los Lagos 
-

41.709.733.000 

321 206 INIA Gaby Ranquilco Lumaco Araucanía 
-

38.116.919.000 

322 205 INIA San Enrique Pucón Araucanía 
-

39.261.711.000 

323 204 INIA Cuya Camarones Arica y Parinacota 
-

19.161.922.000 

324 203 INIA Los Arrayanes Toltén Araucanía 
-

39.165.408.000 

325 202 INIA Pica Pica Tarapacá 
-

20.501.476.000 

326 201 INIA Huacamapu San Juan de la Costa Los Lagos 
-

40.659.175.000 

327 167 INIA Cuncumén San Antonio Valparaíso 
-

33.736.215.000 

328 220 INIA Huentelauquén Canela Coquimbo 
-

31.588.500.000 

329 224 INIA La Copa Caldera Atacama 
-

27.345.439.000 

330 280056 FDF Iglesia Colorada Tierra Amarilla Atacama 
-

28.148.944.400 

331 280023 FDF Freirina Freirina Atacama 
-

28.506.638.900 

332 290022 FDF El Trapiche La Higuera Coquimbo 
-

29.371.861.100 

333 168 INIA Faja Maisan Pitrufquén Araucanía 
-

39.071.148.000 

334 225 INIA La Cachina Taltal Antofagasta 
-

25.433.987.000 

335 226 INIA Bajada Ibañez Río Ibáñez Aysén 
-

46.180.619.000 

336 320140 FDF Los Espinos Los Andes Valparaíso 
-

32.890.166.700 

337 50 METEOVID Concha y Toro Pencahue Maule 
-

35.445.220.000 

338 234 INIA Arroyo el Gato Coyhaique Aysén 
-

45.162.902.000 

339 227 INIA Miraflores INIA Longaví Maule 
-

35.818.051.000 

340 228 INIA Liceo Jean Buchanan Peumo O'Higgins 
-

34.397.289.200 

341 229 INIA Chaguaral Monte Patria Coquimbo 
-

30.857.084.000 

342 230 INIA Pid-Pid Castro Los Lagos 
-

42.411.747.000 

343 231 INIA Quilquico Castro Los Lagos 
-

42.491.512.000 

344 232 INIA Isla Chelin Castro Los Lagos 
-

42.589.153.000 
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345 233 INIA Radal Freire Araucanía 
-

38.985.470.000 

346 235 INIA San Sebastián Perquenco Araucanía 
-

38.435.064.000 

347 236 INIA Taplon Padre Las Casas Araucanía 
-

38.832.950.000 

348 237 INIA El Vergel Angol Araucanía 
-

37.827.809.800 

349 238 INIA Pailahueque Ercilla Araucanía 
-

38.145.552.000 

350 307 INIA Licanchen Navidad O'Higgins 
-

33.929.748.500 

351 302 INIA Pampa Concordia Arica Arica y Parinacota 
-

18.362.922.000 

352 152 INIA Chapiquiña Putre Arica y Parinacota 
-

18.389.472.000 

353 304 INIA Ajial de Quiles Punitaqui Coquimbo 
-

30.920.303.000 

354 305 INIA La Polvareda Punitaqui Coquimbo 
-

30.882.719.000 

355 303 INIA Rayentué Rengo O'Higgins 
-

34.321.704.000 

356 308 INIA Las Puentes Arauco Biobío 
-

37.305.126.000 

357 310 INIA Santa Lucía Florida Biobío 
-

36.697.460.000 

358 239 INIA Collimallin Temuco Araucanía 
-

38.606.698.000 

359 309 INIA Tenaún Dalcahue Los Lagos 
-

42.312.675.000 

360 301 INIA Ñirehuao Coyhaique Aysén 
-

45.249.744.000 

361 306 INIA Puerto Ibañez Río Ibáñez Aysén 
-

46.278.309.000 

362 311 INIA El Oasis Lampa Metropolitana 
-

33.286.268.000 

363 54 METEOVID Luis Felipe Edwards-Las Rosas Retiro Maule 
-

35.889.749.000 

364 340155 FDF Curicó Curicó Maule 
-

34.940.973.000 

365 270008 FDF Casa Rosada Tierra Amarilla Atacama 
-

27.849.140.000 

366 270019 FDF Mayorquina Copiapó Atacama 
-

27.337.762.000 

367 270026 FDF Copayapu Tierra Amarilla Atacama 
-

27.456.639.000 

368 270029 FDF Las Canteras Tierra Amarilla Atacama 
-

27.742.834.000 

369 270030 FDF Amalfi Copiapó Atacama 
-

27.411.203.000 

370 270035 FDF Maria Isabel Tierra Amarilla Atacama 
-

27.335.098.000 

371 270070 FDF Nantoco Tierra Amarilla Atacama 
-

27.551.760.000 
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372 270098 FDF Altar de la Virgen Tierra Amarilla Atacama 
-

27.999.940.000 

373 280046 FDF El Parral Alto del Carmen Atacama 
-

28.981.546.000 

374 280070 FDF Imperial Alto Vallenar Atacama 
-

28.613.677.000 

375 370072 FDF Antuco Antuco Biobío 
-

37.434.978.000 

376 101 METEOVID Emiliana - Limarí Ovalle Coquimbo 
-

30.712.254.600 

377 102 METEOVID Emiliana - Casablanca Casablanca Valparaíso 
-

33.365.318.800 

378 105 METEOVID Luis Felipe Edwards - Leyda San Antonio Valparaíso 
-

33.671.107.300 

379 107 METEOVID Luis Felipe Edwards - Puquillay Nancagua O'Higgins 
-

34.679.926.600 

380 108 METEOVID Luis Felipe Edwards - Mantul Retiro Maule 
-

35.929.843.500 

381 320 INIA El Parrón María Pinto Metropolitana 
-

33.508.555.000 

382 315 INIA El Villorrio Padre Hurtado Metropolitana 
-

33.562.443.000 

383 318 INIA La Aurora Curacaví Metropolitana 
-

33.429.661.000 

384 316 INIA Santa Amelia Talagante Metropolitana 
-

33.668.744.000 

385 313 INIA Chacabuco Colina Metropolitana 
-

33.248.800.000 

386 321 INIA Valdivia de Paine Buin Metropolitana 
-

33.798.659.200 

387 314 INIA Chorrillos Lampa Metropolitana 
-

33.343.680.000 

388 55 METEOVID 
Luis Felipe Edwards – Santo 

Domingo Santo Domingo Valparaíso 
-

33.737.533.000 

389 109 METEOVID VP - Curicó Curicó Maule 
-

35.023.972.000 

390 110 METEOVID VP - Retiro Retiro Maule 
-

36.018.778.000 

391 111 METEOVID VP - Cauquenes Cauquenes Maule 
-

35.759.194.000 

392 112 METEOVID VP - Maule Maule Maule 
-

35.527.889.000 

393 113 METEOVID VP - Nancagua Nancagua O'Higgins 
-

34.651.639.000 

394 301 METEOVID Montes - Marchigue Marchihue O'Higgins 
-

34.340.590.000 

395 302 METEOVID Montes - Apalta Santa Cruz O'Higgins 
-

34.611.040.000 

396 303 METEOVID Montes - Chiloé Quemchi Los Lagos 
-

42.323.000.000 

397 304 METEOVID Santa Carolina - Totihue Requínoa O'Higgins 
-

34.337.210.000 

398 306 METEOVID Santa Carolina - San Francisco Cauquenes Maule 
-

36.065.240.000 
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399 307 METEOVID Santa Carolina - El Encuentro Cauquenes Maule 
-

35.893.380.000 

400 201 METEOVID Santa Rita - Alhué Alhué Metropolitana 
-

34.028.000.000 

401 204 METEOVID Santa Rita - Apalta Santa Cruz O'Higgins 
-

34.609.400.000 

402 206 METEOVID Santa Rita - Porvenir Molina Maule 
-

35.172.500.000 

403 323 INIA Las Naranjas Punitaqui Coquimbo 
-

30.843.472.000 

404 319 INIA Los Acacios Ovalle Coquimbo 
-

30.700.483.000 

405 317 INIA Peor es Nada Chimbarongo O'Higgins 
-

34.783.248.000 

406 322 INIA Contulmo Urbano Contulmo Biobío 
-

38.018.318.000 

407 312 INIA La Colonia Laja Biobío 
-

37.288.681.000 

408 324 INIA Putenio Calbuco Los Lagos 
-

41.670.875.000 

409 56 METEOVID Conosur - Mulchén Mulchén Biobío 
-

36.245.710.000 

410 57 METEOVID Viña Casanueva Bulnes Ñuble 
-

37.649.000.000 

411 335 INIA Estancia El Ovejero Laguna Blanca Magallanes 
-

52.495.389.000 

412 336 INIA Estancia Laguna Blanca Laguna Blanca Magallanes 
-

52.268.810.000 

413 337 INIA Estancia Skyring Río Verde Magallanes 
-

52.527.622.000 

414 338 INIA Estancia Berta Natales Magallanes 
-

52.007.645.000 

415 339 INIA Complejo Torres del Paine Torres del Paine Magallanes 
-

51.386.105.000 

416 58 METEOVID Errázuriz Quillota Valparaíso 
-

32.897.870.000 

417 59 METEOVID Terranoble San Clemente Maule 
-

35.465.780.000 

418 60 METEOVID Concha y Toro - Cauquenes Cauquenes Maule 
-

35.863.100.000 

419 61 METEOVID Miguel Torres - Nacimiento Nacimiento Biobío 
-

37.393.160.000 

420 62 METEOVID Aquitania Traiguén Araucanía 
-

38.211.020.000 

421 63 METEOVID Casa Silva Futrono Los Ríos 
-

40.132.900.000 

422 64 METEOVID Ovalle - Quebrada Seca Ovalle Coquimbo 
-

30.527.260.000 

423 65 METEOVID San Vicente - Idahue San Vicente O'Higgins 
-

34.490.540.000 

424 66 METEOVID Lolol - Nilahue Lolol O'Higgins 
-

34.699.420.000 

425 67 METEOVID Navidad - Ucuquer Navidad O'Higgins 
-

33.978.030.000 
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426 340 INIA Fueguina Porvenir Magallanes 
-

53.326.917.000 

427 342 INIA Rita Primavera Magallanes 
-

52.833.639.000 

428 343 INIA Río Grande Timaukel Magallanes 
-

53.893.217.000 

429 345 INIA Tres Hermanos Porvenir Magallanes 
-

53.508.569.000 
 

 

 

En el presente listado se adjuntan todos los equipos que aportan con sus estaciones a la web 
de Agromet: FDF - INIA - VDC y Ceaza, por esa razón se habla de 429 estaciones. Sin embargo, 
el convenio RAN solo contempla recursos para las 224 las que equivalen a FDF y Vinos de Chile.  

 


